

Установка оборудования в июне

Период обучения

	09.04-10.04	11.04-12.04	16.04-17.04	18.04-19.04	23.04-24.04	25.04-26.04	3.05-4.05	14.05-15.05	16.05-17.05	21.05-22.05	23.05-24.05	28.05-29.05	30.05-31.05	4.06-5.06	6.06-7.06	13.06-14.06	18.06-19.06	20.06-21.06	25.06-26.06
Бурейский район Заявка ЕДДС - 4 01 - 4 03 - 5							03 - 1	ЕДДС - 1 01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 01 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 01 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1								
Архаринский район Заявка ЕДДС - 3 01 - 4 03 - 4							ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1	01 - 1 03 - 1	01 - 1	01 - 1							
Завитинский район Заявка ЕДДС - 5 02 - 1									ЕДДС 1	ЕДДС 1 02 - 1	ЕДДС - 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1						
Октябрьский район Заявка ЕДДС - 5							ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1								
Ромненский район Заявка ЕДДС - 4 01 - 4							ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1 01 - 1	ЕДДС 1 01 - 1	ЕДДС 1 01 - 1	ЕДДС 1 01 - 1							
Серышевский район Заявка ЕДДС - 5 01 - 4 03 - 4							01 - 1 03 - 1	01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1						
Свободный и Свободненский район Заявка ЕДДС - 6 02 - 4 (район)							ЕДДС - 1 02 - 1	ЕДДС 1 02 - 1	ЕДДС 1 02 - 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1 02 - 1	ЕДДС 1							
Мазановский район Заявка ЕДДС - 5 01 - 4 02 - 9							ЕДДС - 1 02 - 1	ЕДДС 1 02 - 2	ЕДДС - 1 02 - 1	ЕДДС - 1 01 - 1 02 - 1	ЕДДС - 1 01 - 1 02 - 2	01 - 1 02 - 1	01 - 1 02 - 1						

Установка оборудования в июле																				
Период обучения																				
	09.04-10.04	11.04-12.04	16.04-17.04	18.04-19.04	23.04-24.04	25.04-26.04	3.05-4.05	14.05-15.05	16.05-17.05	21.05-22.05	23.05-24.05	28.05-29.05	30.05-31.05	4.06-5.06	6.06-7.06	13.06-14.06	18.06-19.06	20.06-21.06	25.06-26.06	
ЗАТО Циолковский Заявка – ЕДДС - 6 01 - 6 02 - 6 03 - 6														ЕДДС 1 01-1 02-1 03-1	ЕДДС 1 01-1 02-1 03-1	ЕДДС 1 01-1 02-1 03-1	ЕДДС 1 01-1 02-1 03-1	ЕДДС 1 01-1 02-1 03-1	ЕДДС 1 01-1 02-1 03-1	
Шимановск Заявка - нет																				
Шимановский район Заявка ЕДДС - 5														ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1		
Селемджинский район Заявка ЕДДС - 5 01 - 4 03 - 5														01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1	
Белогорск Заявка ЕДДС - 6 03 - 4														ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1	ЕДДС 1 03 - 1	ЕДДС 1	
Белогорский район Заявка ЕДДС - 6 01 - 8 02 - 5 03 - 4														ЕДДС 1 01 - 1 02 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 02 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 02 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 1 02 - 1 03 - 1	ЕДДС 1 01 - 2	ЕДДС 1 01 - 2 02 - 1	
Тында Заявка ЕДДС - 5														ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1		
Тындинский район Заявка ЕДДС - 6														ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1	ЕДДС -1	
Магдагачинский район Заявка ЕДДС - 5 01 - 4														ЕДДС -1 01 - 1	ЕДДС -1 01 - 1	ЕДДС -1	ЕДДС -1 01 - 1	ЕДДС - 1	01 - 1	
Сковородинский район Заявка 01 - 4														01 - 1	01 - 1	01 - 1	01 - 1	01 - 1	01 - 1	

Примечание- план подготовки привязан к плану установки оборудования на рабочих местах персонала ЕДДС, ДДС.